

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 016-1/182-2018
Датум: 09.07.2018
Бачки Петровац, Коларова б.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), председник општине Бачки Петровац Срђан Симић, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Редни број јавне набавке 404-8/2018-05

Назив и адреса Наручиоца: ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, ул. Коларова бр. 6, Бачки Петровац.

Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета набавке: услуге

Опис предмета набавке: ПРОЈЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА ОШ ЈАН ЧАЈАК И ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН

Назив и ознака из општег речника набавке:
71220000- услуге пројектовања у архитектури
71320000 – услуге техничког пројектовања

Првобитна вредност уговора: 4.971.000,00 динара без ПДВ-а
Измењена вредност уговора: 4.971.000,00 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Чланом 115. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12 и 14/2015 и 68/2015) прописано је да „Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији“.

У конкурсној документацији, у обрасцу модел уговора, односно у Уговору о јавној набавци услуга - ПРОЈЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА ОШ ЈАН ЧАЈАК И ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН, број 016-1/96-2018 од 10.04.2018. чланом 4. став 2. је предвиђено да: „Рок за извршење услуге се може продужити на захтев Извршиоца. Извршилац има право да захтева продужење рока за извршење услуге када је због неиспуњења обавеза Наручиоца и надлежних институција, односно објективних околности на које се није могло утицати, био спречен да изврши услугу у уговореном року“

Извршилац је дана 29.06.2018 године доставио захтев за продужење уговореног рока за израду техничке документације у којем су као разлози због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге: да се у току разраде пројектно техничке документације дошло до сазнања да део објекта ОШ у Бачком Петровцу и

спортски терен уз ОШ у Маглићу немају употребну дозволу односно да их је потребно озаконити, тј. урадити Елаборат геодетских радова и Извештај о затеченом стању објекта, а претходно од надлежних органа добити Решење о уклањању објекта; да је у Катастру потребно поднети захтев за исправку Копије плана јер се у току разраде пројекта установило да је на катастарској парцели број 1186 објекат број 3 уписан у Катастар са погрешним димензијама; да је поред пројектно техничке документације тражене према пројектном задатку потребно претходно израдити ИДР пројекат и обезбедити нове локацијске услове јер се појавила потреба за новом хидрантском мрежом, а то је условило изградњу резервоара за хидрантске воде; да процедуре за добијање потребних подлога за основну школу у Бачком Петровцу и Маглићу – Копија подземних водова трају веома дуго јер није јасно дефинисано да ли је то надлежност Новог Сада или Бачком Петровца да црта или издаје исте; у току пројектовања дошло се до сазнања да у склопу школског дворишта ОШ у Бачком Петровцу постоји парцела која се још води као друштвена својина, те је покренут поступак код Дирекције за имовину да поменута парцела пређе у јавну својину општине, јер је потребно да новопроектирани против-пожарни пут делом пређе преко ње.

У већини процедура које је потребно спровести према горе наведеном, први корак је снимање геометара на терену, што је услед временских прилика односно кишовитог времена отежано и знатно успорено, на шта не може да утиче ни добављач ни наручилац.

С обзиром да је у члану 4. став 1 Уговора бр. 016-1/96-2018 од 10.04.2018. предвиђено да рок извршења Услуге износи 90 (деведесет) дана од дана закључења уговора, због наведених објективних разлога Анексом уговора тај рок се продужава на 180 дана од дана закључења уговора.

Председник општине
Срђан Симић

