

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 016-1/96-2020
Датум: 03.04.2020
Бачки Петровац, Коларова 6.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Председник Општине Срђан Симић, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Редни број јавне набавке 404-14/2019-05

Назив и адреса Наручиоца: ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, Бачки Петровац, ул. Коларова, бр. 6.

Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке

Врста предмета набавке: радови

Опис предмета набавке: САНАЦИЈА ЕВАНГЕЛИСТИЧКЕ ЦРКВЕ У МАГЛИЋУ

Назив и ознака из општег речника набавке:
45454000 - Радови на реконструкцији

Првобитна вредност уговора: 12.691.038,50 динара без ПДВ-а
Измењена вредност уговора: 12.691.038,50 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Објективни разлози за измену уговора предвиђени су посебним узансама о грађењу и предметним уговором, а односе се на продужење уговореног рока, као и чланом 115. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12 и 14/2015 и 68/2015) којим је прописано да „Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији“.

У конкурсној документацији бр. 404-14/2019-05, у поглављу 8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, под тачком 24 предвиђено је да: “Уколико буде реалне и објективне потребе за изменом уговора закљученог по основу ове јавне набавке, Наручилац може дозволити измене елемената уговора, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, члану 115. Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим односима. Наручилац може, уколико буде реалне и објективне потребе, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), и одредбама Закона о облигационим односима, након закључења уговора о јавној набавци извршити измену уговора, закључењем анекса истог.

Повећање обима предмета набавке не односи се на уговорене вишкове радова.
Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке.“

У поглављу 7. конкурсне документације бр. 404-14/2019-05 у обрасцу модел уговора као и самом Уговору о јавној набавци радова на санацији евангелистичке цркве у Маглићу, број 016-1/208-2019 од 16.08.2019. године чланом 9. је предвиђено да: „Извођач радова има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:

- у случају прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача радова;
- ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, земљотрес и сл.);
- због лоших временских услова, који онемогућавају извођење радова, на захтев Извођача и предлог стручног надзора;
- ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље;
- због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза Наручиоца;
- због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова;
- Уговарања значајних вишкова радова (преко 10%);
- било које обуставе радова које нису последице пропуста Извођача.

Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах уписује у грађевински дневник, а у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља захтев Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова у писаној форми, уз сагласност и мишљење стручног надзора о оправданости захтева. Наручилац је обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 15 (петнаест) дана од пријема уредног захтева.

Захтев за продужетак рока за извођење радова Извођач радова може поднети Наручиоцу пре истека уговореног рока из члана 8. овог Уговора. Уколико Извођач радова упути Наручиоцу захтев за продужетак рока, након истека уговореног рока, такав захтев се неће разматрати.

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране сачине о томе Анекс уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.“

По спроведеном поступку јавне набавке у отвореном поступку број 404-14/2019-05, закључен је уговор о извођењу радова на санацији евангелистичке цркве у Маглићу, број 016-1/208-2019 од 16.08.2019. године, I Анекс Уговора 016-1/208-1-2019 од 06.12.2019. године и II Анекс Уговора 016-1/208-2-2019 од 05.02.2020. године, између Општине Бачки Петровац у својству Наручиоца и групе понуђача СОМБОРЕЛЕКТРО ДОО СОМБОР из Сомбора, ул. Ади Ендре бр. 27, као носиоца заједничке понуде и ПРЕМИЈУС ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН из Батајнице, ул. Станка Тимше бр. 31ђ у својству Извођача радова.

Уговорени рок за извођење радова на основу II Анекса Уговора износи 210 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао, односно од 09.09.2019. године.

Извођач радова је у складу са чланом 9. Уговора бр. 016-1/208-2019 од 16.08.2019. године доставио Наручиоцу захтев за продужење уговореног рока број 680 од 27.03.2020. године за продужење рока за 30 календарских дана, где је као разлог навео да због временских услова нису били у могућности да изводе радове, односно да су временски услови значајно утицали на планирану динамику извођења радова и да је увођењем ванредног стања поремећена сама организација рада на градилишту и планирана динамика, те да нису постојали услови за извршење уговорних обавеза. На наведене захтеве извођача сагласност је дао и стручни надзор дописом бр. сл/2020 од 01.04.2020. године. Наручилац је дописом од 02.04.2020. године дао сагласност за продужетак рока извођења радова за додатних 30 календарских дана односно до 05.05.2020. године.

Имајући у виду наведено, III Анексом Уговора, уговорени рок продужава се за 30 календарских дана.

Председник Општине
Срђан Симић

