

Naziv projekta: Čuvajmo svoju sredinu čistom

Vreme trajanja: Maj-Oktobar 2026.

Vlasnik Projekta: Opština Bački Petrovac

Kolarova 6, Bački Petrovac

021 2230 222

opstina@backipetrovac.rs

Koordinator: Samuel Kukučka, saradnik u KLER-u

063567783

kler@backipetrovac.rs

Opis institucije/ustanove/organizacije

Opština Bački Petrovac nalazi se u delu južne Bačke, na površini od 158 kilometara kvadratnih, na vrlo plodnom zemljištu između teritorija opština Novi Sad, Vrbas i Bačka Palanka i opštine Beočin u Sremu, čiju granicu čini reka Dunav. Opštinu Bački Petrovac sačinjavaju četiri naselja, od kojih je Bački Petrovac naselje gradskog karaktera, dok su ostala seoska naselja panonskog tipa: Kulpin, Gložan i Maglić. Opština Bački Petrovac ima približno 12.500 stanovnika.

Osnovni ciljevi i okvir delatnosti institucije

Prema planu razvoja Opštine Bački Petrovac 2020-2027 neki od prioritarnih ciljeva su:

1. Da svi stanovnici imaju dostupnu, bezbednu i priuštvu pijaću vodu
2. Da je obezbeđeno potpuno prečišćavanje otpadnih voda kroz održiv sistem i jasno uspostavljene lokalne politike i procedure
3. Da je izgrađen sistem održivog upravljanja komunalnim otpadom.
4. Da je omogućen međunaseljski biciklistički saobraćaj, kao i povezanje biciklističkom stazom sa Novim Sadom kao urbanim centrom
5. Da je značajno unapređen kvalitet života stanovnika opštine kroz obezbeđivanje različitih socijalnih usluga za pojedinca i porodicu

Ciljevi su usklađeni sa Evropskom Agendom 2030.

Opština Bački Petrovac kroz Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj (KLER), izrađuje projekte čiji cilj je lokalni ekonomski razvoj opštine kroz dostizanje zadatih ciljeva opštine.

U okviru opštine funkcionišu ustanove i javna preduzeća među kojima je i JKP Komunalac, čija delatnost je između ostalog i sakupljanje, tretman i odlaganje otpada koji nije opasan.

Projekat **Čuvajmo svoju sredinu čistom** treba da ostvari definisane ciljeve i omogući stanovništvu zdraviju i čistiju sredinu u kojoj žive.

Budžet projekta je razrađen na posebnom prilogu.

Mesto realizacije projekta: Južnobački region, Bački Petrovac, Maglić, Kulpin, Gložan

Korisnici (beneficijenti) projekta:

1. Javne ustanove i javna preduzeća opštine (osnovne škole, gimnazija, predškolske ustanove...)
2. Građani

Učesnici u projektu:

1. Vlasnik projekta – Opština Bački Petrovac, predsednik Viera Krstovski
2. Rukovodilac poslovanja – Odeljenje za privredu, rukovodilac odeljenja Sonja Đuriš
3. Koordinator projekta – KLER, Samuel Kukučka
4. Projektni tim – JKP Komunalac, direktor Marina Sabo
5. Interesne strane – Javne ustanove, javna preduzeća, školska deca, građani.

Učesnici projekta su odabrani u skladu sa potrebama građana i potrebama javnih ustanova i javnih preduzeća na osnovu lokalnog plana upravljanja otpadom i na osnovu analize stanja na terenu.

KOMPLETAN OPIS PROJEKTA

U okviru opštine funkcioniše JKP Komunalac, čija delatnost je između ostalog i sakupljanje, tretman i odlaganje otpada koji nije opasan. Preduzeće poseduje određeni broj malih 120L kanti za otpad za domaćinstva i nekoliko kontejnera za javne ustanove, čiji broj je nedovoljan za njihove potrebe. Mnoge od ovih kanti su već dotrajale (imaju pukotine, nedostaju poklopci, točkovi su zaglavljani) i potreba je da se zamene novima. Usled ovog problema građani odlažu otpad u neadekvatne posude ili vreće te dolazi do čestog rasipanje otpada čime se zagađuje okolina.

Još jedan problem je što JKP Komunalac ne raspolaže kantama i kontejnerima u boji za separaciju otpada. Javna preduzeća ne mogu da vrše separaciju otpada čime se onemogućava reciklaža. Nabavka određenog broja novih 120 litarskih kanti za domaćinstva, određenog broja kontejnera od 1100 lit. za javne ustanove, nekoliko stubnih kanti za centar i park opštine kao i određeni broj kesa za odlaganje plastike doprineće rešavanju postojećih problema.

Projektom je predviđeno da su stare dotrajale kante izbačene iz opticaja i zamenjene novima, upotpunjen je broj potraživanja domaćinstava i javnih ustanova za dodatnim kantama, kontejnerima i kesama za odlaganje plastike. Građani više ne odlažu otpad u neodgovarajuće posude, nema rasipanja otpada a time ni nepotrebnog zagađivanje okoline. Građani i javne ustanove (škole, vrtići,...) sada vrše separaciju otpada čime je omogućena reciklaža plastike, papira i stakla.

Na ovaj način je podignuta svest za separacijom i reciklažom otpada kod dece i građana čime se doprinosi sistemu održivog upravljanja komunalnim otpadom na nivou cele opštine.

Projekat **Čuvajmo svoju sredinu čistom** kroz aktivnost nabavke novih kanti i kesa za otpad doprinosi ostvarivanju lokalnog plana upravljanja otpadom.

Projekat uključuje volontersko angažovanje školske dece i građana u podeli plastičnih kesa za reciklažu plastike.

Cilj realizacije projekta: Cilj realizacije projekta je dvostruki.

1. Opšti cilj je: Zaštita i očuvanje životne sredine. Građani više ne odlažu otpad u neodgovarajuće posude, nema rasipanja otpada a time ni nepotrebnog zagađivanje okoline
2. Specifični cilj je: Podignuta svest školske dece i građana za separacijom i reciklažom otpada.

Održivost projekta: Opština će se brinuti o održivosti projekta kroz kontinuirano informisanje građana o potrebi za separacijom otpada i kroz izdvajanje sredstava za kupovinu rezervnih kanti za zamenu starih i dotrajalih.

Analiza rizika: Neodobravanje donatorskih sredstava ili kašnjenje u evaluaciji – Rešenje – Izdvajanje iz budžetske rezerve, ili planiranje sufinansiranja u slučaju smanjenja visine odobrenih sredstava.

Rast cena kanti na tržištu (Inflacija/Promena kursa) – Rešenje – Planiranje budžetske rezerve za nadomešćivanje razlike u ceni od planirane.

Slab odziv građana i nedostatak saradnje na projektu (Nizak nivo svesti) – Rešenje – Intenzivna kampanja informisanja putem lokalnih medija, društvenih mreža, ali i direktnim edukacijama u školama i vrtićima. Krajnja mera je uslovljavanja odnošenje smeća isključivo iz tipskih 120L kanti.


Opis projektnih aktivnosti:

1. Aktivnosti početne faze (obuhvat, ciljevi, usklađenost sa ciljevima Opštine, definisanje interesnih strana, analiza potreba...) – vlasnik projekta, rukovodilac poslovanja, koordinator
2. Početni sastanak tima, (pokretanje projekta, faza planiranja) - rukovodilac poslovanja, koordinator
3. Prikupljanje ponuda – koordinator
4. Apliciranje na otvorene konkurse – koordinator
5. Potpisivanje ugovora sa donatorima – vlasnik projekta, rukovodilac poslovanja
6. Informisanje građana i javnih ustanova i javnih preduzeća putem društvenih mreža o odobrenim sredstvima za realizaciju projekta – koordinator
7. Realizacija, odnosno kupovina planiranih kanti i kesa za otpad – vlasnik projekta, rukovodilac poslovanja, koordinator
8. Informisanje građana i javnih ustanova i javnih preduzeća o realizaciji projekta i prispelim kantama i kesama – koordinator
9. Distribucija nabavljenih kanti i kesa za otpad – JKP Komunalac, školska deca, građani

Gantogram:

		Maj	Jun	Jul	Avgust	Septembar	Oktoibar
1.	Početna faza	x					
2.	Planiranje	x					
3.	Prikupljanje ponuda	x					
4.	Apliciranje		x				
5.	Potpisivanje ugovora sa donatorima					x	
6.	Informisanje					x	x
7.	Nabavka kanti, kontejnera i kesa za reciklažu					x	x
8.	Informisanje					x	x
9.	Distribucija kanti, kontejnera i kesa za reciklažu otpada						x

Koordinator: Samuel Kukučka



Vlasnik Projekta: Opština Bački Petrovac
Predsednik: Viera Krstovski

