Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 016-1/201-2019
Датум: 07.08.2019
Бачки Петровац, Коларова 6.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Редни број јавне набавке 404-12/2019-05

Назив и адреса Наручиоца: ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, ул. Коларова бр. 6, Бачки Петровац.

Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета набавке: радови

Опис предмета набавке: ИЗГРАДЊА ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ МАГЛИЋ СА ПРАТЕЋИМ ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ

Назив и ознака из општег речника набавке:
45236110 - Радови на површинском слоју за спортске терене
45236250 - Радови на површинском слоју за паркове

Првобитна вредност уговора: 4.885.600,00 динара без ПДВ-а
Измењена вредност уговора: 4.885.600,00 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Објективни разлози за измену уговора предвиђени су посебним узансама о грађењу и предметним уговором, а односе се на продужење уговореног рока, као и чланом 115. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12 и 14/2015 и 68/2015) којим је прописано да „Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији“.

У конкурсној документацији бр. 404-12/2019-05, у поглављу 8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, под тачком 22 предвиђено је да: “ Уколико буде реалне и објективне потребе за изменом уговора закљученог по основу ове јавне набавке, Наручилац може дозволити измене елемената уговора, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, члану 115. Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим односима.

Наручилац може, уколико буде реалне и објективне потребе,у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), и одредбама

Закона о облигационим односима, након закључења уговора о јавној набавци извршити измену уговора, закључењем анекса истог.

Повећање обима предмета набавке не односи се на уговорене вишкове радова.

Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке."

У поглављу 7. конкурсне документације бр. 404-12/2019-05 у обрасцу модел уговора као и самом Уговору о јавној набавци радова на изградњи теретане на отвореном у насељеном месту Маглић са пратећим партерним уређењем, број 016-1/131-2019 од 14.06.2019. године чланом 8. је предвиђено да: "Извођач радова има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:

- у случају прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача радова;
- ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, земљотрес и сл.);
- због лоших временских услова, који онемогућавају извођење радова, на захтев Извођача и предлог стручног надзора;
- ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље;
- због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза Наручиоца;
- због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова;
- Уговарања значајних вишкова радова (преко 10%);
- било које обуставе радова које нису последице пропуста Извођача.

Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах уписује у грађевински дневник, а у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља захтев Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова у писаној форми, уз сагласност и мишљење стручног надзора о оправданости захтева. Наручилац је обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 15 (петнаест) дана од пријема уредног захтева.

Захтев за продужетак рока за извођење радова Извођач радова може поднети Наручиоцу пре истека уговореног рока из члана 7. овог Уговора. Уколико Извођач радова упути Наручиоцу захтев за продужетак рока, након истека уговореног рока, такав захтев се неће разматрати.

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране сачине о томе Анекс уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама."

По спроведеном поступку јавне набавке мале вредности радова број 404-12/2019-05, закључен је уговор о извођењу радова на изградњи теретане на отвореном у насељеном месту Маглић са пратећим партерним уређењем бр. 016-1/131-2019 од 14.06.2019. године између Општине Бачки Петровац у својству Наручиоца и групе понуђача СОМБОРЕЛЕКТРО ДОО СОМБОР из Сомбора као носиоца заједничке понуде и ПРЕМИЈУС ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН из Батајнице у својству Извођача радова.

Уговорени рок за извођење радова износи 30 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао, односно од 09.07.2019. године.

Извођач радова је доставио Наручиоцу захтев за продужење уговореног рока број 1715 од 05.08.2019. године за продужење рока за 18 календарских дана, где је као разлог навео да због велике количине падавина које су натопиле земљиште и технолошки условиле претходно планирану динамику извођења радова, као и чињеницу да технолошки услови садње за планирани садни материјал нису препоручљиви због временских услова, не постоје услови за извршење уговорених радова. На наведене захтеве извођача сагласност је дао и стручни надзор дописом од 06.08.2019. године. Наручилац је дописом од 06.08.2019. године дао сагласност за продужетак рока извођења радова за додатних 18 календарских дана односно до 25.08.2019. године.

Имајући у виду наведено, I анексом Уговора, уговорени рок продужава се за 18 календарских дана.

Председник Општине
Срђан Симић

